



## Feuille de route

| Phase 1. Élaboration                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étapes                                                 | Semaines | Dates | Ressources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Encadrement                                                                                                              | Travaux notés                                                                             |
| 1.1 Définition du projet<br>1.2 Analyse de faisabilité | 1-2      |       | Onglet « Accueil » <input type="checkbox"/><br>Onglet « Guide d'étude » <input type="checkbox"/><br>Texte : Chapitre 1 Le concept de projet (Théorêt, 2004) <input type="checkbox"/><br>Onglet « Élaboration » <input type="checkbox"/><br>Fiche descriptive du dossier préliminaire de projet <input type="checkbox"/><br>Fiches descriptives des domaines d'expertise <input type="checkbox"/><br>Fiches descriptives des techniques utilisées en gestion de projet <input type="checkbox"/><br>Activité S-1 : Le bilan de mes compétences professionnelles <input type="checkbox"/><br>Activité S-2 : La définition de mon projet <input type="checkbox"/><br>Activité S-3 : L'analyse de faisabilité <input type="checkbox"/> | E-1 : Le contact de démarrage <input type="checkbox"/><br>E-2 : L'approbation de l'avant-projet <input type="checkbox"/> | Aucun, mais l'approbation de l'avant-projet est obligatoire pour poursuivre à la phase 2. |

| Phase 2. Planification                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Étapes                                                                                                                                                                     | Semaines | Dates | Ressources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Encadrement                                                                                                                                                                                                                       | Travaux notés                                                       |
| 2.1 Définition des tâches à accomplir<br>2.2 Établissement de l'échéancier des travaux<br>2.3 Prévision des ressources humaines et matérielles<br>2.4 Estimation du budget | 3        |       | Onglet « Planification » <input type="checkbox"/><br>Texte : La mémoire de projet : véhicule d'intégration de l'ergonomie et de la SST à la conception? (Lamonde <i>et al.</i> , 2001) <input type="checkbox"/><br>Fiches descriptives des techniques d'objectivation <input type="checkbox"/><br>Ressources sur la gestion de projet <input type="checkbox"/><br>Activité S-4 : Un plan d'action détaillé <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TN-1 (30 %)</b><br>Le dossier de projet <input type="checkbox"/> |
| Phase 3. Réalisation                                                                                                                                                       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| Étapes                                                                                                                                                                     | Semaines | Dates | Ressources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Encadrement                                                                                                                                                                                                                       | Travaux notés                                                       |
| 3.1 Application du plan d'action<br>3.2 Constitution de la mémoire de projet<br>3.3 Clôture du projet                                                                      | 4-13     |       | Onglet « Réalisation » <input type="checkbox"/><br>Outil(s) choisi(s) pour constituer la mémoire de projet <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-3 : L'échange de mi-parcours <input type="checkbox"/><br>E-4 : J'apprends à l'aide de la rétroaction sur un travail noté <input type="checkbox"/><br>E-5 : Questionnaire pour exploiter la rétroaction <input type="checkbox"/> | <b>TN-2 (40 %)</b><br>Le rapport de projet <input type="checkbox"/> |

| Phase 4. Évaluation                                                             |          |       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Étapes                                                                          | Semaines | Dates | Ressources                                                                                                                                                                                     | Encadrement                                                                                                                                                            | Travaux notés                                                         |
| 4.1 Bilan de la démarche de projet<br><br>4.2 Bilan des apprentissages réalisés | 14-15    |       | Onglet « Bilan » <input type="checkbox"/><br>Votre mémoire de projet <input type="checkbox"/><br>Activité S-5 : Mes apprentissages dans le domaine d'expertise choisi <input type="checkbox"/> | E-4 : J'apprends à l'aide de la rétroaction sur un travail noté <input type="checkbox"/><br>E-5 : Questionnaire pour exploiter la rétroaction <input type="checkbox"/> | <b>TN-3 (30 %)</b><br><br>Le bilan du projet <input type="checkbox"/> |